



Summary Report

01/01/2025 ÷ 12/31/2025

TOTAL HOURS
65:28:15




PROJECT

● SOS2425-14

DURATION

65:28:15



TIME ENTRY

- D03B
- D03A
- #48 Integración de NeDB, Búsquedas y Paginación
- #31 Desplegar la API REST en Render y y recurso
- d03.b
- #56 Configuración de vista principal del proyecto
- D03.b
- #55 Configuración front
- #20 Tarea individual 1
- #18 Tareas Individuales
- #57 Configuración Svelte

DURATION

- 5:23:06
- 4:58:56
- 4:21:54
- 3:42:16
- 3:40:00
- 3:33:00
- 3:10:42
- 3:03:49
- 2:54:49
- 2:52:00
- 2:45:29

● #51 Registro de informaci3n en los archivos README.md	2:44:34
● #47 Extensi3n colecci3n de POSTMAN y desarrollo tests	2:39:16
● #19 Crear milestone F04	2:35:40
● entregable lunes 24	2:29:23
● issue 3	2:01:15
● issue1	1:59:02
● #21 Tarea individual 2	1:54:11
● #16 Configurar integraci3n y gesti3n de proyectos	1:33:28
● #17 Crear el archivo index-PDG.js con algoritmo en Node.js	1:33:03
● #33 Desarrollar colecci3n de pruebas en POSTMAN para la API REST	1:28:57
● Other time entries	4:03:25

PROJECT - TIME ENTRY

DURATION

PERCENTAGE

● SOS2425-14	65:28:15	100.0%
#16 Configurar integraci3n y gesti3n de proyectos	1:33:28	2.38%
#17 Crear el archivo index-PDG.js con algoritmo en Node.js	1:33:03	2.37%
#18 Tareas Individuales	2:52:00	4.38%
#19 Crear milestone F04	2:35:40	3.96%
#20 Tarea individual 1	2:54:49	4.45%
#21 Tarea individual 2	1:54:11	2.91%
#31 Desplegar la API REST en Render y y recurso	3:42:16	5.66%
#32 Implementar todos los m3todos y c3digos de estado en la API REST	1:05:00	1.65%
#33 Desarrollar colecci3n de pruebas en POSTMAN para la API REST	1:28:57	2.26%
#47 Extensi3n colecci3n de POSTMAN y desarrollo tests	2:39:16	4.05%
#48 Integraci3n de NeDB, B3squedas y Paginaci3n	4:21:54	6.67%

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
#49 Crear script de test con Newman y mejorar documentaci3n	0:29:00	0.74%
#50 Configuraci3n sistema CI/CD	1:28:00	2.24%
#51 Registro de informaci3n en los archivos README.md	2:44:34	4.19%
#55 Configuraci3n front	3:03:49	4.68%
#56 Configuraci3n de vista principal del proyecto	3:33:00	5.42%
#57 Configuraci3n Svelte	2:45:29	4.21%
d03.b	3:40:00	5.6%
D03.b	3:10:42	4.85%
D03A	4:58:56	7.61%
D03B	5:23:06	8.23%
entregable lunes 24	2:29:23	3.8%
issue 2	1:01:25	1.56%
issue 3	2:01:15	3.09%
issue1	1:59:02	3.03%